

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO**  
**NELLA RIUNIONE DEL 19 SETTEMBRE 2023**

**IL COMITATO ESECUTIVO**

“Visto il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI (SMVP), che prevede che le variazioni agli obiettivi specifici di Federazione contenuti nel Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO), ed ai relativi indicatori e *target*, siano sottoposte, in esito al parere dell'OIV, all'approvazione del Comitato Esecutivo; tenuto conto che la medesima procedura si applica anche alle modifiche agli obiettivi di performance organizzativa delle strutture centrali e periferiche di vertice, ove direttamente attuativi dei citati obiettivi specifici di Federazione; visto il PIAO della Federazione ACI per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 24 gennaio 2023; vista la nota prot. n. 6087/23 del 29 giugno 2023, con la quale la Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali ha presentato richiesta di varianza riferita al Gantt 2023 del progetto “*ACI 4.0 - Reingegnerizzazione degli Uffici Provinciali*”, incluso tra gli obiettivi specifici di Federazione nonché, ai fini attuativi per quanto di rispettiva competenza, tra gli obiettivi di performance organizzativa della stessa Direzione oltre che delle Direzioni Sistemi Informativi ed Innovazione, Risorse Umane ed Organizzazione e Trasparenza, Anticorruzione, Protezione Dati Personali e Relazioni con il pubblico; considerato che la modifica del Gantt di progetto 2023 si rende necessaria in ragione dall'intervenuto slittamento del termine inizialmente previsto per l'acquisizione, da parte di ACI Informatica, della piattaforma tecnologica necessaria a garantire lo sviluppo e l'implementazione dei *software* (*Titano 4*, *PrenotACI* e *Knowledge Base*) indispensabili per la realizzazione entro il 2023 delle attività previste da tre dei sette *step* operativi definiti; visto il nuovo Gantt di progetto predisposto dalla citata Direzione, per effetto del quale viene rinviata a successive annualità la realizzazione degli obiettivi operativi riferiti al “*Ridisegno Titano(Titano 4.0)*”, al “*Ridisegno di PrenotACI*” e al “*Knowledge Base*”; preso atto del parere favorevole espresso dall'OIV in merito alla suddetta varianza; ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di dare corso alla richiesta; su proposta del Segretario Generale; **approva** all'unanimità il nuovo Gantt 2023 del progetto “*ACI 4.0 - Reingegnerizzazione degli Uffici Provinciali*” riportato nella scheda allegata al verbale della riunione sotto la lett. C), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il nuovo Gantt integra, in sostituzione del precedente, l'indicatore 2023 riferito alla realizzazione dell'obiettivo specifico di Federazione n. 8 concernente la realizzazione del progetto di cui sopra, nonché gli indicatori dei connessi obiettivi di performance organizzativa assegnati per la medesima annualità alle Direzioni interessate. Il Segretario Generale è incaricato di provvedere ai conseguenti adempimenti. Della predetta varianza sarà data informativa al Consiglio Generale

e nella Relazione sulla Performance per l'anno 2023, ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione”.

Il Presidente

ALLEGATO C) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 SETTEMBRE 2023

GANTT PROGETTO :																
ANNO 2023																
Obiettivi operativi	Step di realizzazione previsti (azioni, dati ed elementi oggettivi e misurabili)	Strutture competenti	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	Indicatore di misurazione	Target assegnato
Catalogo dei servizi	Progettazione del Catalogo	Direzione Sistemi Informativi; DRUO, Direzione Trasparenza e Anticorruzione e Protezione Dati, ACI Informatica						X							Percentuale di UT che adottano il Catalogo dei servizi	40,00%
Organizzazione standardizzata degli UT (Manuale organizzazione uffici)	Progettazione del Manuale	Direzione Sistemi Informativi; DRUO, Direzione Trasparenza e Anticorruzione e Protezione Dati, ACI Informatica				X									Percentuale di processi standardizzati	30,00%
Ridisegno processi delle pratiche	Disegno dei processi e attuazione del modello org.vo	Direzione Sistemi Informativi; DRUO, Direzione Trasparenza e Anticorruzione e Protezione Dati, ACI Informatica						X							Velocizzare i tempi delle principali pratiche (Passaggio di proprietà)	50 minuti
Ridisegno Titano (Titano 4.0)	sviluppo della piattaforma, attuazione dei processi presso gli UT	Direzione Sistemi Informativi; DRUO, Direzione Trasparenza e Anticorruzione e Protezione Dati, ACI Informatica													Percentuale di processi ridisegnati implementati	posticipazione al 2024- 2025
Ridisegno PrenotACI	Analisi di dettaglio e sviluppo applicativo	Direzione Sistemi Informativi; DRUO, Direzione Trasparenza e Anticorruzione e Protezione Dati, ACI Informatica													Percentuale di UT che utilizzano il nuovo software	posticipazione al 2024- 2025

[illegible]