

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ALTRE MOTIVAZIONI

(ex Art. 106 D. Lgs. 50/2016)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 16 maggio 2023, Repertorio n. 15309, Raccolta n. 14665;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

PREMESSO

- che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 239 del 19/11/2025 il Direttore Territorio & Network ACI, Sig Dario Renzi, ha richiesto la proroga temporale fino al 15.02.2025 del contratto n. 420/2022 avente ad oggetto i servizi professionali per supporto social promozione network ACI-Ready2Go stipulato con la Società la Geb Software S.r.l. con scadenza fissata al 24/11/2025;
- che l'importo dell'affidamento rientra nel budget di spesa della Direzione Richiedente;
- che per i servizi di cui alla presente determina ACI Informatica non ha le competenze/conoscenze interne per l'espletamento del servizio richiesto;

TENUTO CONTO

- che nell'anno 2022 è stato stipulato, a seguito di procedura sottosoglia semplificata, il contratto n. 420 con la Società Geb Software S.r.l. per il servizio i servizi professionali per supporto social promozione network ACI-Ready2Go per un importo di € 121.040,00 e la durata di 36 mesi ed in scadenza al 24/11/2025;
- che il contratto n. 420/2022 ha un residuo pari a € 12.753,60;
- che ACI Informatica ha l'esigenza di garantire la continuità del servizio;
- che con il presente atto viene nominato come RUP del contratto il Sig. Dario Renzi;
- che l'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 prevede che i contratti di appalto in corso di validità possano essere modificati senza necessità di una nuova procedura di affidamento, se la modifica non è sostanziale;

Vista la presente proposta di determina, predisposta dalla Direzione Approvvigionamenti e Logistica d'intesa con il RUP, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento



DETERMINA

- di approvare la modifica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. "e" del D. Lgs. 50/2016 e posticipare la scadenza amministrativa del contratto 420/2022 al 15.02.2026, senza incremento del valore economico;
- che il Direttore Approvvigionamenti e Logistica sottoscriva la modifica contrattuale di cui sopra

Il Direttore Generale
Ing. Mauro Minenna