

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ALTRE MOTIVAZIONI

(ex Art. 106 D. Lgs. 50/2016)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 16 maggio 2023, Repertorio n. 15309, Raccolta n. 14665;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

PREMESSO

- che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 245 del 24.11.2025 il Direttore Approvvigionamenti e Logistica, Ing. Stefano Carosi, ha richiesto di procedere con una integrazione economica del contratto n. 436 stipulato in data 25/11/2022 per un importo pari a 17.500 Euro affidato alla società Multivendor Service Srl e proroga della scadenza amministrativa al 30/06/2026, per il servizio relativo al servizio di facchinaggio gestione del magazzino gestione delle stampanti aziendali presso le sedi di ACI Informatica S.p.A;
- che l'importo dell'affidamento rientra nel budget di spesa della Direzione Richiedente;
- che per i servizi di cui alla presente determina ACI Informatica non ha le competenze/conoscenze interne per l'espletamento del servizio richiesto;

TENUTO CONTO

- che nell'anno 2022 è stato stipulato il contratto n° 436 con Multivendor Service S.r.l. avente ad oggetto l'affidamento del servizio di facchinaggio, gestione del magazzino gestione delle stampanti aziendali presso le sedi di ACI Informatica S.p.A. per un importo di € 124.997,76 + Iva per la durata fino al 31/12/2025;
- che con determina n.146/2025 è stata effettuata l'integrazione economica di € 10.000,00 + Iva portando il valore complessivo a € 134.997,76 + Iva;
- che il RUP del contratto è l'Ing. Leonardo Lanzoni;
- che è in fase di progettazione la nuova gara per i servizi di facility tra cui è ricompreso il servizio oggetto della presente variante, pertanto al fine di garantire la continuità operativa, nelle more della disponibilità del nuovo contratto, risulta necessario prorogare il servizio fino al 30/06/2026 e integrare economicamente il contratto di 17.500,00 Euro;
- che l'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 prevede le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano



inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente, produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

- che l'affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A.

Vista la presente proposta di determina, predisposta dalla Direzione Approvvigionamenti e Logistica d'intesa con il RUP, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- di approvare la variante per un importo complessivo di € 17.500,00 (oltre IVA) elevando l'importo complessivo dell'appalto affidato alla Società Multivendor Service Srl, da €134.897,76 a €152.397,76 (oltre IVA) comprensivo di € 120,00 (oltre IVA) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di prorogare la validità amministrativa fino al 30/06/2026;
- che ACI Informatica si riserva di interrompere con 30gg di preavviso il contratto 436/2022 in caso di aggiudicazione dalla nuova gara dei servizi di facility;
- che la Direzione Approvvigionamenti e Logistica dia corso a tutti gli adempimenti conseguenti e il Direttore Approvvigionamenti e Logistica sottoscriva la modifica contrattuale di cui sopra.

Il Direttore Generale
Ing. Mauro Minenna