

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ALTRE MOTIVAZIONI

(ex Art. 106 D. Lgs. 50/2016)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 16 maggio 2023, Repertorio n. 15309, Raccolta n. 14665;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

PREMESSO

- che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 246 del 24.11.2025 il Direttore Approvvigionamenti e Logistica, Ing. Stefano Carosi, ha richiesto di procedere con una integrazione economica del contratto n. 471 stipulato in data 05/01/2023, per un importo pari a 32.000,00 Euro affidato alla società Poste Italiane SpA e proroga della scadenza amministrativa al 30/06/2026, per il servizio di spedizione, consegna e ritiro di materiali/apparati da effettuarsi tramite Corriere sul territorio nazionale;
- che l'importo dell'affidamento rientra nel budget di spesa della Direzione Richiedente;
- che per i servizi di cui alla presente determina ACI Informatica non ha le competenze/conoscenze interne per l'espletamento del servizio richiesto;

TENUTO CONTO

- che nell'anno 2023 è stato stipulato il contratto n° 471 con Poste Italiane SpA avente ad oggetto l'affidamento del servizio di spedizione, consegna e ritiro di materiali/apparati da effettuarsi tramite Corriere sul territorio nazionale per un importo di € 194.780,95 + Iva per la durata di 36 mesi;
- che il RUP del contratto è l'Ing. Leonardo Lanzoni;
- che è in corso di esecuzione la procedura SDAPA ID 5831599 finalizzata all'affidamento dei servizi di ritiro/spedizione di pacchi, plichi, pallets o altro tipo di materiale su territorio nazionale;
- che è previsto contrattualmente la facoltà di incremento delle prestazioni ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 per un importo pari a € 9.836,42 +Iva
- che l'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 prevede le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano



inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente, produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

- che l'affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A.

Vista la presente proposta di determina, predisposta dalla Direzione Approvvigionamenti e Logistica d'intesa con il RUP, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- di approvare la variante ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) e comma 12 per un importo complessivo di € 32.000,00 (oltre IVA) elevando l'importo complessivo dell'appalto affidato alla Società Poste Italiane SpA, da € 194.780,95 a €226.780,95 (oltre IVA) e di prorogare la validità amministrativa fino al 30/06/2026;
- che ACI Informatica si riserva di interrompere con 30gg di preavviso il contratto 471/2023 in caso di aggiudicazione della procedura SDAPA ID 5831599;
- che la Direzione Approvvigionamenti e Logistica dia corso a tutti gli adempimenti conseguenti e il Direttore Approvvigionamenti e Logistica sottoscriva la modifica contrattuale di cui sopra.

Il Direttore Generale
Ing. Mauro Minenna