



PROCEDURA N° ICT1181C25

DECISIONE N° 264/2025

## **DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE A 140.000 €**

(ex art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023)

### **IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 17 marzo 2025, Repertorio n. 18254, Raccolta n. 12941;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

### **PREMESSO**

- che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 254 del 23/10/2025 il Direttore della struttura Direzione Approvvigionamenti e Logistica, Ing. Stefano Carosi, ha richiesto di prorogare la scadenza del contratto “Telefonia Mobile 8”, stipulato in adesione a Convenzione Consip, in attesa che si completi la migrazione, di tutti gli apparati telefonici in dismissione, alla nuova convenzione Consip “Telefonia Mobile 9”, che prevede il passaggio al nuovo fornitore Vodafone, per un importo massimo di € 6.000,00, tramite affidamento diretto;
- che l'importo dell'affidamento rientra nel budget di spesa della Direzione Richiedente;

### **TENUTO CONTO**

- che con contratto n. 344 del 20/09/2021, del valore di € 252.225,00, abbiamo aderito alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8 (TM8)” aggiudicata alla società TIM S.p.A. per la fornitura di apparati di telefonia mobile e SIM;
- che con contratto 394/2023, abbiamo prorogato la scadenza in attesa del completamento della dismissione di tutti gli apparati telefonici forniti da TIM, in attesa di attivare i nuovi dispositivi nell'ambito della nuova Convenzione Consip “Telefonia Mobile 9 (TM9)” aggiudicata a Vodafone;



- che dette attività non sono state ancora completate, quindi è necessario effettuare una variante del contratto con TIM SpA, prorogando la scadenza al 31/05/2026 con l'integrazione economica massima di € 6.000,00 verso TIM;
- che tale integrazione garantisce la copertura fino al completamento della migrazione;
- che l'art. 120 comma 1 b) del D.Lgs. 36/2023 prevede le modifiche in corso di esecuzione per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
  - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
  - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- che l'affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A.

Vista la presente proposta di decisione di modifica contrattuale, predisposta d'intesa con il RUP, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento

### **DISPONE**

- l'affidamento per integrare il servizio di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 120 comma 1 b) del D.Lgs. 36/2023, previsti nell'ambito della Convenzione Consip "Telefonia Mobile 8 (TM8)", in favore di TIM S.p.A., per un importo massimo pari a Euro 6.000,00 (oltre IVA);
- che vengano avviati tutti gli adempimenti conseguenti e necessari e il Direttore Approvvigionamenti e Logistica, sottoscriva la modifica contrattuale di cui sopra.

Il Direttore Approvvigionamenti e Logistica

Ing. Stefano Carosi