

PROCEDURA N° **SEF0850X25**
DETERMINA N° 232/2025

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ALTRE MOTIVAZIONI

(ex art. 106 D. Lgs. 50/2016)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 16 maggio 2023, Repertorio n. 15309, Raccolta n. 14665;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

PREMESSO

- che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 218 del 04/11/2025, il Direttore Approvvigionamenti e Logistica, Ing. Stefano Carosi, ha richiesto l'integrazione economica, per un importo pari a € 1.200,00 € e contestuale proroga temporale dal 01/01/2026 al 30/06/2026 relativamente al contratto n. **367/2022**, smart CIG **YCB38413C5**, e avente ad oggetto il servizio di derattizzazione e disinfestazione per tre anni dei locali della mensa in scadenza al giorno 31.12.2025 e affidato alla Società **AD Service 2009 S.r.l.**;
- che l'importo dell'affidamento rientra nel budget di spesa della Direzione Richiedente;
- che per i servizi di cui alla presente determina ACI Informatica S.p.A. non ha le competenze/conoscenze interne per l'espletamento del servizio richiesto;

TENUTO CONTO

- che nell'anno 2022 è stato stipulato il **contratto n° 367/2022** (smart CIG YCB38413C5) con la Società **AD Service 2009 S.r.l.** avente ad oggetto il servizio di derattizzazione e disinfestazione per tre anni dei locali della mensa in scadenza al giorno 31.12.2025 e per un importo complessivo di € 4.320,00;
- che il RUP del contratto n° **367/2022** è l'Ing. Alessandro Marchetti Tricamo;
- che il RUP ha ritenuto necessario un incremento economico pari a **€ 1.200,00** portando il valore complessivo dell'appalto a **€ 5.520,00** prorogando la fornitura dal **01/01/2026** fino al **30/06/2026** per i motivi di cui in prosieguo;



- che è in fase di progettazione la nuova gara per i servizi di facility tra cui è ricompreso il servizio oggetto della presente variante, pertanto al fine di garantire la continuità operativa, nelle more della disponibilità del nuovo contratto, risulta necessario prorogare il servizio fino al 30/06/2026 e integrare economicamente il contratto di 1.200,00 Euro;
- che l'**art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016** prevede che per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- che l'**art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016** prevede che i contratti di appalto in corso di validità possano essere modificati, senza necessità di una nuova procedura di affidamento, se la modifica non è sostanziale;
- che l'affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A.

Vista la presente proposta di determina, predisposta dalla Direzione Approvvigionamenti e Logistica e d'intesa con il RUP, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- l'incremento economico del contratto n° **367/2022** per un importo pari a **€ 1.200,00** ai sensi dell'**art. 106 comma 1 lettera b) D. Lgs. 50/2016** portando il valore complessivo del contratto, affidato alla Società **AD Service 2009 S.r.l.**, ad **€ 5.520,00**;
- la proroga temporale fino alla data del **30/6/2026** ai sensi dell'**art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016** fatto salvo la facoltà di ACI Informatica di poter interrompere l'erogazione del servizio con 30 giorni solari di preavviso;
- che la Direzione Approvvigionamenti e Logistica dia corso a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari e il Direttore Approvvigionamenti e Logistica, sottoscriva la modifica contrattuale di cui sopra.

Il Direttore Generale

Ing. Mauro Minenna