



PROCEDURA N° SEF0940X25

DETERMINA N° 250/2025

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ALTRE MOTIVAZIONI

(ex Art. 120 D. Lgs. 36/2023)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 16 maggio 2023, Repertorio n. 15309, Raccolta n. 14665;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

PREMESSO

- che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. **261 05.12.2025** e n. **267 del 10.12.2025**, rispettivamente il Direttore Approvvigionamenti e Logistica, Ing. Stefano Carosi e il Direttore Territorio & Network ACI – Demand e Servizi, Sig. Dario Renzi, hanno richiesto la proroga del contratto 382/2023 fino al 31/03/2026 in essere con la società Cribis D&B Srl e integrazione economica complessiva pari a € 9.500,00;
- che l'importo dell'affidamento rientra nel budget di spesa delle Direzioni Richiedenti;
- che per i servizi di cui alla presente determina ACI Informatica non ha le competenze/conoscenze interne per l'espletamento del servizio richiesto;

TENUTO CONTO

- che nell'anno 2023 è stato stipulato il **contratto n° 382/2023** con la Società Cribis D&B S.r.l. avente ad oggetto il Servizio di una Banca dati fornitori per analisi di mercato e acquisto di nuovi servizi in relazione alla piattaforma web di Marketing Intelligence Margò (API + add on 100k rings) con scadenza fissata al giorno 31.12.2025 per un importo complessivo di € 65.000,00;
- che con decisione 227/2024 è stata effettuata un'integrazione economica del servizio di banca dati per un importo pari a € 13.000,00;
- che il RUP del contratto n° 382/2023 si conferma essere l'Ing. Alessandro Marinangeli;
- che è stata avviata il 14/10/2025 da parte di ACI Informatica la procedura di gara SEF0643J25 mediante RDO evoluta sulla piattaforma MEPA relativa al servizio di banca dati e a seguito del termine di presentazione offerte fissato per il 13/11/2025 non è stato possibile procedere con l'avvio delle attività di valutazione delle offerte pervenute a causa di un disservizio rilevato nella piattaforma, ad oggi ancora non risolto;



- che l'art. 120 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 prevede che le modifiche al contratto possono essere effettuate per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 2. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- che al fine di consentire il corretto completamento del procedimento di gara SEF0643J25 e garantire la continuità del servizio risulta necessario prorogare il servizio fino al 31/03/2026 e integrare economicamente il contratto 382/2023 di 9.500,00 €;
- che l'affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A.

Vista la presente proposta di determina, predisposta dalla Direzione Approvvigionamenti e Logistica e d'intesa con il RUP, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- l'incremento economico del contratto n° **382/2023** per un importo complessivo di € **9.500,00** ai sensi dell'art. 120 comma 2 lett. b) D. Lgs. 36/2023, portando il valore complessivo del contratto ad € 87.500,00 di cui € 00,00 per oneri della sicurezza alla **Società Cribis D&B S.r.l.**;
- la proroga del contratto n° 382/2023 **fino al 31.03.2025**;
- che la Direzione Approvvigionamenti e Logistica dia corso a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari e sottoscriva la modifica contrattuale di cui sopra.

Il Direttore Generale

Ing. Mauro Minenna