

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ALTRE MOTIVAZIONI

(ex Art. 106 D. Lgs. 50/16)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 16 maggio 2023, Repertorio n. 15309, Raccolta n. 14665;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

PREMESSO

- che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 16 e 17 del 29/01/2025 il Direttore Esercizio Sistemi e Applicazioni Centrali Soci e Federazione, Dott. Oronzo Scannificio, ha richiesto la proroga temporale di 12 mesi dei contratti 05/2023 e 06/2023 stipulati con Poste Italiane SpA relativi ai servizi postali di recapito con modalità di postalizzazione posta massiva e posta target lotto centro-sud e lotto nord Italia;

TENUTO CONTO

- che il 24/01/2023 sono stati stipulati i contratti 05/2023 e 06/2023 con Poste Italiane SpA a seguito di procedura soprasoglia ad evidenza pubblica per un importo rispettivamente pari a:
 - a) Contratto 05/2023 -> 1.311.668,10 Euro oltre IVA
 - b) Contratto 06/2023 -> 1.433.078,10 Euro oltre IVAper una durata entrambi di 36 mesi decorrenti dal primo verbale di affidamento;
- che il primo verbale di affidamento per entrambi i contratti è stato effettuato il 01/03/2023 pertanto la scadenza contrattuale risulta fissata al 28/02/2026;
- che entrambi i contratti hanno ancora un elevato residuo economico che permette di prorogare la validità amministrativa per ulteriori 12 mesi ovvero fino al 28/02/2027;
- che ACI Informatica ha l'esigenza di garantire continuità del servizio nelle more della definizione del nuovo processo acquisitivo;
- che con il presente atto vengono nominati come RUP dei suddetti contratti il Sig. Carlo De Vita e come DEC il Sig. Franco Barbagallo;
- che il contratto può essere modificato ai sensi dell'art. dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016: "se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le



stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche”;

- che l'affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica spa

Vista la presente proposta di determina, predisposta dalla Direzione Approvvigionamenti e Logistica d'intesa con il RUP, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- di prorogare la validità amministrativa al 28/02/2027 dei contratti 05/2023 e 06/2023 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016;
- che la Direzione Approvvigionamenti e Logistica dia corso a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari e il Direttore Approvvigionamenti e Logistica sottoscriva la modifica contrattuale di cui al precedente punto.

Il Direttore Generale

Ing. Mauro Minenna