

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ALTRE MOTIVAZIONI

(ex Art. 106 D. Lgs. 50/2016)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 16 maggio 2023, Repertorio n. 15309, Raccolta n. 14665;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

PREMESSO

- che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 192 del 13/10/2025 il Direttore del Personale Organizzazione e Qualità, Dott. Luca Gargiulo, ha richiesto la proroga temporale fino al 31/03/2026 del contratto n. 324/2022 avente ad oggetto il servizio di business travel relativo alla gestione delle prenotazioni per le trasferte del personale di AcI Informatica stipulato con la Società Univers S.r.l. con scadenza fissata al 01/11/2025;
- che l'importo dell'affidamento rientra nel budget di spesa della Direzione Richiedente;
- che per i servizi di cui alla presente determina ACI Informatica non ha le competenze/conoscenze interne per l'espletamento del servizio richiesto;

TENUTO CONTO

- che nell'anno 2022 è stato stipulato, a seguito di procedura sottosoglia semplificata, il contratto n. 324 con la Società Univers S.r.l. per il servizio di business travel relativo alla gestione delle prenotazioni per le trasferte del personale di AcI Informatica per un importo di € 20.970,00 e la durata di 36 mesi ed in scadenza al 01/11/2025;
- che il contratto n. 324/2022 ha un residuo pari a € 15.439,33;
- che ACI Informatica ha l'esigenza di garantire continuità del servizio di Business Travel relativo alla gestione delle prenotazioni per le trasferte del personale;
- che con il presente viene nominato come RUP del contratto il Dott. Luca Gargiulo;
- che il contratto può essere modificato ai sensi dell'art. dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016: "se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche";



Vista la presente proposta di determina, predisposta dalla Direzione Approvvigionamenti e Logistica d'intesa con il RUP, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- di approvare la modifica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. "e" del D. Lgs. 50/2016 e posticipare la scadenza amministrativa del contratto 324/2022 al 31/03/2026, senza incremento del valore economico;
- che il Direttore Approvvigionamenti e Logistica sottoscriva la modifica contrattuale di cui sopra

Il Direttore Generale
Ing. Mauro Minenna