

DECISIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ALTRE MOTIVAZIONI

(ex Art. 120 D. Lgs. 36/2023)

IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 30 marzo 2023, Repertorio n. 15160, Raccolta n. 10667;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

PREMESSO

- che il RUP, Ing. Giovanni Leone, con relazione del **5.11.2024** assunta con **prot. n. 1804** ha proposto alla Direzione Approvvigionamenti e Logistica l'adozione di una variante non sostanziale al contratto **prot. n. 1280/24** del **24.7.2024** relativo al servizio di sostituzione con installazione di un sistema di n. 8 pannelli video di nuova tecnologia e relativi accessori per il videowall a servizio della sala di monitoraggio (control room) presso il data center dell'immobile sito in Via Fiume delle Perle, 24 – Roma avente un importo originario complessivo di **€ 72.999,00** (oltre IVA) di cui **€ 1.491,22** per oneri interferenziali;
- che nella suddetta relazione veniva rappresentata l'ulteriore esigenza di un rinnovamento tecnologico aggiuntivo rispetto all'originario quadro dei fabbisogni;
- che tanto ha costituito oggetto di RDA n. **366** del **30/10/2024** pervenuta dalla struttura richiedente denominata Progettazione Infrastrutture ed Energy Efficiency, avente ad oggetto l'integrazione con le seguenti ulteriori componenti, necessari al rinnovamento tecnologico degli schermi LCD posizionati all'ingresso della Control Room e all'interno della Situation Room:
 - n.1 schermo LCD professionale da 86" con risoluzione 4K UHD, luminosità di 500 cd/m², certificato per operatività continua 24/7
 - n.2 schermi LCD professionali da 50" con risoluzione 4K UHD per segnaletica digitale, luminosità di 700 cd/m², certificati per operatività continua 24/7
 - configurazione del server TT-WBC in risoluzione 4K per utilizzo con lo schermo da 86";



- connesso servizio di trasporto, installazione e manutenzione triennale.
- che il controvalore economico necessario a coprire l'ulteriore fornitura di **n. 3 schermi LCD** professionali è pari a complessivi **€ 9.808,98** oltre IVA;
- che l'incremento contrattuale del prezzo non eccede, quindi il 50% del valore del contratto summenzionato nel rispetto dell'art. 120, comma 2 del D. Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO

- che sussiste la necessità di gestire la predetta richiesta nell'ambito dell'esecuzione contrattuale in itinere, in ossequio ad evidenti economicità conseguibili dal mancato esperimento di altra procedura acquisitiva;
- che **l'art. 120 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023** prevede che:
*“Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
(...) c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”;*
- che tali circostanze, in corso di esecuzione dell'appalto, sono da ritenersi imprevedibili e rientrano nella fattispecie di cui al summenzionato art. 120 comma 1 lett. c);
- che l'affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A.;

DETERMINA

- di approvare la proposta di variante per un importo complessivo di **€ 9.808,98** oltre IVA ai sensi dell'art. l'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 elevando l'importo complessivo dell'appalto affidato alla Società **TT GROUP S.r.l.** ad **€ 82.807,98** di cui **€ 1.491,22** per oneri interferenziali;
- di approvare il nuovo Quadro Economico meglio dettagliato di seguito:



QUADRO ECONOMICO COMPRENSIVO DI VARIANTE		
1	Importo contratto al netto degli oneri interferenziali	71.507,78 €
1.1.	Oneri interferenziali	1.491,22 €
A)	Totale al netto di IVA	72.999,00 €
2	Importo Variante come da Relazione	9.808,98 €
2.1	Oneri interferenziali	00,00 €
B)	Totale al netto di IVA	9.808,98 €
Importo totale comprensivo della variante		82.807,98 €

- di dare atto che l'importo complessivo del quadro economico, pari ad **€ 82.807,98** trova copertura economica nel budget di spesa della Direzione richiedente l'acquisto;
- che la Direzione Approvvigionamenti e Logistica dia corso a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari.

Il Direttore Approvvigionamenti e Logistica
Ing. Stefano Carosi

Visto,

Il Direttore Affari Legali e Societari
Avv. Giancarlo Di Crescenzo

Visto,

Il RUP
Ing. Giovanni Leone