



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero: 25 - data 31 maggio 2024

OGGETTO: affidamento della fornitura e posa in opera della caldaia presso la sede dell'Automobile Club Firenze (CIG: A0414EAB25). Lavorazioni aggiuntive

IL DIRETTORE

Attesa la necessità di eseguire i lavori di rifacimento degli impianti meccanici a fluido (centrale termica ed ulteriori opere accessorie) a servizio dell'Ente presso la sede di Viale Amendola 36, c.a.p. 50121, a causa del ricorrente malfunzionamento degli stessi;

Dato atto che con determinazione n. 31 del 20 luglio 2023 è stato affidato nei confronti della 3E SERVIZI INGEGNERIA S.R.L. il progetto di sostituzione della caldaia, il quale è stato consegnato all'Ente in data 14 settembre 2023;

Dato atto che con determinazione n. 45 del 28 novembre 2023 sono state affidate nei confronti della RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI Fabio Mannucci di Jacopo e Filippo Mannucci s.n.c. le seguenti prestazioni:

- OE.003 *“Fornitura e posa in opera di carter in alluminio verniciato per la copertura della canna fumaria fino al bocco in copertura, sviluppo m. 1,2, lunghezza mt 33”;*
- OE.004 *“Assistenza murare alla posa della canna fumaria e del carter, assistenza alla movimentazione con idonei mezzi, posa in opera di ponteggio metallico e telai componibili per tutta l'estensione della canna fumaria fino allo sblocco in copertura”.*

Dato atto che con determinazione n. 45 del 28 novembre 2023 sono state affidate nei confronti della suddetta impresa le seguenti presentazioni *“Montaggio, smontaggio e noleggio per tutta la durata dei lavori di ponteggio a telai prefabbricati per lavorare in parete alla quota necessaria, completo di pannelli, parapetti, battitacco, scalette e botole. Assistenza muraria all'attraversamento orizzontale del tubo, ripristino dei fori e delle imbiancature, assistenza all'idraulico per la movimentazione (fornitura e posa in opera di canna fumaria esclusa)”;*

Dato atto che con determinazione n. 50 del 15 dicembre 2023 è stata affidata alla SANITERMO S.r.l. la seguente fornitura: *“35 mt Canna fumaria doppia parete diam 250 compreso giunto adattatore, tee, supporto camino, ispezione con tappo, staffe e*

guarnizione Esclusioni: eventuali ponteggi, carro ponte, opere murarie, elettriche, tinteggiatura e IVA”;

Dato atto che con determinazione n. 35 del 25 settembre 2023 è stato nominato Direttore Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione l’Arch. Paolo Zanasi;

Dato atto che l’Ente con determinazione n. 2 del 2 febbraio 2024 ha affidato alla Dinoservice S.r.l. la fornitura e posa in opera della caldaia, così come individuata nel progetto e secondo i termini e le condizioni indicati nel presente provvedimento e nell’offerta ricevuta;

Dato atto che il valore dell’affidamento è pari ad € 78.035,00 oltre IVA;

Visto il verbale del 16 febbraio 2023 redatto dall’Arch. Paolo Zanasi (**doc. a**);

Dato atto delle modifiche progettuali consegnate dall’Ing. Migliorini in data 8 maggio 2024 (**doc. b**);

Visto il preventivo, relativo alle lavorazioni aggiuntive, consegnato dall’Impresa in data 14 maggio 2024 (**doc. c**);

Visto l’art. 120, comma 3 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale *“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche”;*

Dato atto che il valore delle suddette variazioni, pari ad € 10.740,00 oltre IVA, sono inferiori al 15 % del valore iniziale del contratto;

Visto l’art. 120 del D.lgs 36 del 2023;

DETERMINA

di approvare le lavorazioni aggiuntive, secondo quanto previsto dalla documentazione tramessa all’Ente dal progettista e dall’Impresa allegate al presente provvedimento;

di stabilire che il corrispettivo è pari ad **€ 10.740,00 oltre IVA;**

di stabilire che nessuna ulteriore variazione o addizione al progetto potrà essere introdotta dall'Impresa se non sia stata disposta per iscritto dal D.L. e preventivamente approvata dall'Ente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 120 del D.lgs 36 del 2023;

di stabilire che la consegna della fornitura dovrà avvenire entro e non oltre il 15 ottobre 2024, pena la risoluzione del contratto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito di semplice contestazione dell'inadempienza, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ad esclusione del caso in cui per fatto non imputabile all'Impresa la stessa dimostri di non poter adempiere entro il termine stabilito. In tal caso l'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente tale circostanza con congruo anticipo;

di stabilire che, fermo quanto sopra, l'Impresa dovrà corrispondere € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla consegna della fornitura, a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del danno;

di provvedere alla comunicazione della modifica contrattuale disposta con il presente provvedimento nei confronti dell'ANAC, ai sensi dell'art. 5, comma 11 dell'Allegato II.14 al D.lgs 36 del 2023, a mente del quale *"La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento"*;

di trasmettere la presente determina, per quanto di competenza, al Direttore Lavori e all'Impresa tramite PEC.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Rosa

L'IMPRESA
