



DETERMINAZIONE  
DECISIONE DEL DIRETTORE  
Numero 65/2024 del 31 maggio 2024

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DELL'AC VARESE (CIG: B134467A84- CUP H39G24000220005).  
LAVORAZIONI AGGIUNTIVE

IL DIRETTORE

Visto il quadro esigenziale ed il documento di indirizzo alla progettazione redatti dall'Ente in data 08 marzo 2024;

Dato atto che con determinazione n. 24 dell'08 marzo 2024 è stato affidato nei confronti dell'arch. Pierangelo Pavese l'incarico per la progettazione e la direzione lavori relativamente all'intervento descritto nel documento di indirizzo alla progettazione;

Dato atto che in data 06 febbraio 2024 è stato consegnato il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, con comunicazione a firma digitale;

Dato atto che, con determinazione n. 42 del 12 aprile 2024 il RUP ha dato corso alla esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.lgs 36 del 2023;

Dato atto che il Direttore Lavori ha provveduto in data 22 aprile 2024 alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 al D.lgs 36 del 2023;

Dato atto che l'Ente ha sottoscritto il contratto in data 12 aprile 2024;

Dato atto che il valore del contratto è pari ad € 54114,4;

Dato atto che, su indicazione della Direzione Lavori, si è reso necessario eseguire delle lavorazioni aggiuntive (**doc. a**) rispetto a quelle indicate nel progetto;

Visto l'art. 120, comma 3 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'[articolo 14](#); b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; **il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori**; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche"*;

Dato atto che il valore delle suddette variazioni, pari ad € 4.682,00 oltre IVA, sono inferiori al 10 % del valore iniziale del contratto;

Visto l'art. 120 del D.lgs 36 del 2023;

DETERMINA

di approvare le lavorazioni aggiuntive indicate dall'Impresa, come dal documento allegato al presente provvedimento (doc. a);

di stabilire che il corrispettivo è pari ad € 4.682,00 da remunerare "a corpo";



Automobile Club Varese



**di provvedere** alla comunicazione della modifica contrattuale disposta con il presente provvedimento nei confronti dell'ANAC, ai sensi dell'art. 5, comma 11 dell'Allegato II.14 al D.lgs 36 del 2023, a mente del quale *"La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento"*;

**di trasmettere** la presente determina, per quanto di competenza, al Direttore Lavori.

IL DIRETTORE

F.TO FRANCESCO MUNNO