



Automobile Club Teramo

Determina del Direttore

n. 19 del 1° Marzo 2018

OGGETTO: lavori di sistemazione scarichi su impianto stradale carburanti sito in Giulianova – TE - Via Cupa, in fregio alla strada comunale.

Approvazione perizia suppletiva e di variante.-

CIG : Z981F7454E

Il Direttore

Premesso:

- che con delibera del Presidente n. 14 del 24 Luglio 2017 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “Sistemazione scarichi su impianto stradale carburanti sito in Giulianova per l’importo complessivo come da prospetto:

a) Lavori	€	29.532,06
b) Manodopera	€	8.247,14
c) Importo complessivo soggetto a ribasso (a+b)	€	37.779,20
d) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.548,42
e) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza(c+d)	€	39.327,62
f) IVA 22%	€	8.652,08
Totale lordo	€	47.979,70

- che con propria determina n. 58 del 17 Agosto 2017 previo espletamento di apposita procedura negoziata sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta “**Costruzioni Generali Quatraccioni Srl**” con sede in Notaresco (TE) - Via Sammaccio snc – e-mail quatraccionisrl@alice.it Partita Iva: 01832030678, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Quatraccioni Antonio nato a Morro D’Oro il 24 Febbraio 1951 e residente a Notaresco (TE) in via Aterno, 1, per l’importo sotto dettagliato:

a) Lavori	€	29.532,06
b) Manodopera	€	8.247,14
c) Importo complessivo soggetto a ribasso (a+b)	€	37.779,20
- a dedurre ribasso d’asta del 10,99%	€	- 4.151,93
d) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.548,42
e) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza	€	35.175,69

oltre l’Iva di legge;

Dato atto:

- che all'atto esecutivo dei lavori è sorta la necessità di ampliare l'asfalto anche nella restante area antistante la pensilina e sovrastante area dei serbatoi interrati, in quanto è risultato evidente uno stato fessurativo della pavimentazione dato dal non adeguato spessore del pacchetto di base, riscontrato durante i lavori all'atto dello scavo per attraversamento delle tubazioni di scarico;
- che all'atto esecutivo sono state apportate lievi variazioni in più e in meno su alcune quantità del computo, derivanti da interferenze di impianti riscontrati durante le lavorazioni;
- che sarebbe opportuno pavimentare l'intera area con la stessa matrice granulometrica in maniera da ottenere una perfetta uniformità e senza raccordi nocivi alla viabilità dell'area dell'impianto;

Considerato che il direttore dei lavori, ha ritenuto di procedere alla predisposizione di una variante suppletiva dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 2 lettera b), del Decreto Legislativo 50/2016, senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, per un nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza ammonta ad €39.261,43 al netto dell'Iva;

Visti gli atti di perizia di variante suppletiva redatti dall'Ing. Ivano Rapagnani, in qualità di direttore dei lavori, pervenuta in data 1° Marzo 2018, giusto protocollo n. TE/0000035/18, costituita dai seguenti elaborati:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. schema atto di sottomissione;2. disegni di perizia;3. computo metrico estimativo di perizia;4. quadro comparativo di confronto;5. stima oneri per la sicurezza indiretti;6. stima oneri per la sicurezza diretti;7. quadro economico di perizia. |
|---|

Dato atto che la perizia di variante suppletiva di cui sopra:

- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori;
- prevede un importo in aumento al netto del ribasso d'asta pari ad € 4.085,74 oltre l'Iva di legge;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto in data 21 Febbraio 2018 dalla ditta "**Costruzioni Generali Quatraccioni Srl**" con sede in Notaresco (TE) - Via Sammaccio snc – e-mail quatraccionisrl@alice.it Partita Iva: 01832030678, che si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia per un importo complessivo di € 39.261,43, oltre l'iva di legge;

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito ed approvare la perizia di variante suppletiva ed il quadro economico rideterminato come di seguito riportato:

**SISTEMAZIONE SCARICHI SU IMPIANTO CARBURANTI
SITO IN VIA CUPA GIULIANOVA**

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA -LAVORI-

A) LAVORI

1) - LAVORI DI PERIZIA + MANODOPERA + SICUREZZA DIRETTA.....	€	43 473,10 -	
2) - A DETRARRE ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	1 278,03 =	
3) - IMPORTO LORDO LAVORI DI PERIZIA SOGGETTO A RIBASSO 1) - 2)	€	42 195,07 -	
4) - A DETRARRE RIBASSO D'ASTA del 10,99% (10,990% x 42 195,07)	€	4 637,24 =	
A₁ - IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI DI PERIZIA	€	37 557,83 +	
- ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI.....	€	1 278,03 +	
- ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI.....	€	425,57 =	
A₂ - ONERI PER LA SICUREZZA (diretti e indiretti).....	€	1 703,60 =	
(NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)			
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA DI PERIZIA (A₁ + A₂)	€	39 261,43 +	

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE

B₁ -	Imprevisti ed arrotondamenti	€	0,00 +
B₂ -	I.V.A. 22 % sui lavori ed oneri per la sicurezza		
	22 % di (A₁+A₂) (0,22 x 39 261,43)	€	8 637,51 =
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE (B₁ + B₂)			
€ 8 637,51 =			
TOTALE GENERALE DI SPESA (A + B)			
€ 47 898,95 -			
IMPORTO DI SPESA DEL PROGETTO PRINCIPALE			
€ 49 000,00 =			
ECONOMIE DI SPESA			
€ 1 101,05			

IL DL
(Ing. Ivano RAPAGNANI)



Richiamate le disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010, art. 3 e nella Legge n. 217 / 2010 art. 6, commi 1 e 2 , in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Precisato che il codice **CIG** attribuito dall'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici è **Z981F7454E**;

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia di variante di cui sopra, in quanto gli interventi rientrano in quelli previsti all'art 106, comma 2 - lettera b) del D.leg.vo 50/2016 e s.m.e.i.;

Ritenuto approvare la perizia di variante di che trattasi ed il quadro economico rideterminato;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.e.i. (Codice degli appalti);

Atteso che il sottoscritto responsabile relativamente al presente provvedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente;

Visto il Budget annuale 2018 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 30 del 24 Ottobre 2017;

Determina

- **di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante suppletiva dei lavori di sistemazione scarichi su impianto stradale carburanti sito in Giulianova – TE - Via Cupa, in fregio alla strada comunale, ai sensi dell'art 106, comma 2- lettera b) D. Leg.vo 50/16 e s.m.e.i., redatta dall'Ing. Ivano Rapagnani in data 21 Febbraio 2018, in qualità di direttore dei lavori, e composta dagli elaborati esplicitati in narrativa;
- **di approvare** il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l'importo complessivo di €47.898,95 Iva compresa;
- **di dare atto** la ditta “**Costruzioni Generali Quatraccioni Srl**” con sede in Notaresco (TE) - Via Sammaccio snc – e-mail quatraccionisrl@alice.it Partita Iva: 01832030678, ha sottoscritto regolare atto di sottomissione in data 21 Febbraio 2018 impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia per l'importo di €39.261,43 al netto dell'Iva;
- **di ottemperare** al disposto dal D. Leg.vo 50/2016 come modificato dal D. Leg.vo 56/2017 con la pubblicazione della presente determina nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
- **di sottoporre** la presente determina alla presa d'atto del Consiglio Direttivo nella prossima riunione;

Letto confermato e sottoscritto nella sede dell'Ente in data 1° Marzo 2018 - ore 18,40;

F.to Il Direttore Gabriele Irelli