ACI Informatica
Innovativi per tradizione

PROCEDURA N° ICT0250X26-ICT0260X26

DETERMINA N. 62/2026

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ALTRE MOTIVAZIONI

(ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016)

IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI E CENTRALE DI COMMITTENZA

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 17 marzo 2025, Repertorio n. 18254, Raccolta n. 12941;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

PREMESSO

- che con Richieste di Acquisto (RdA) n. 51 del 24/03/2026 e n. 52 del 24/03/2026 il Direttore della Direzione Esercizio Sistemi e Applicazioni Soci e Federazione, Dott. Oronzo Scanniffio, ha richiesto in relazione ai rispettivi contratti di seguito riportati, di procedere con la proroga tecnica degli stessi per un periodo massimo di 4 mesi, in attesa che venga aggiudicata la procedura di gara per affidare le medesime forniture, integrando l'importo contrattuale di € 7.160,00 (oltre IVA) per il contratto 114/2023 e di € 7.560,00 (oltre IVA) per il contratto 115/2023;
- che l'importo dell'affidamento rientra nel budget di spesa della Direzione Richiedente;

TENUTO CONTO

- che nell'anno 2023 sono stati stipulati i seguenti ordini:
  - ✓ contratto n. 114 (CIG LOTTO 1: 9494870697), in favore di WIND TRE S.p.A., avente ad oggetto la fornitura di un accesso internet protetto da servizio di sicurezza anti DDoS sulla sede di Roma via Fiume delle Perle, 24, per un importo massimo complessivo pari a € 64.440,00, oltre IVA, con scadenza al 05/04/2026;
  - ✓ contratto n. 115 (CIG LOTTO 2: 9494870697), in favore di VODAFONE Italia S.p.A. (ora Fastweb S.p.A.), avente ad oggetto la fornitura di un accesso internet protetto da servizio di sicurezza anti DDoS sul data center del Consorzio Namex sito in

Roma via dei Tizii, per un importo massimo complessivo pari a € 68.040,00, oltre IVA, con scadenza al 05/04/2026;

- che con determina n. 43/2026 si è proceduto ad avviare, mediante l'indizione di appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, la procedura per l'approvvigionamento dei servizi oggetto dei seguenti due lotti:
  - Lotto 1 per la fornitura di un "*Accesso internet protetto da servizio di sicurezza anti ddos sulla sede di via Fiume delle Perle*" (CIG BAB2109DAA);
  - Lotto 2 per la fornitura di un "*Accesso internet protetto da servizio di sicurezza anti ddos sulla sede di via dei Tizii"* (CIG BAB210AE7D);
- che alla data odierna, la citata procedura di gara non potrà concludersi entro la scadenza dei contratti vigenti;
- che negli atti della procedura di gara originaria non era esplicitamente prevista l'opzione di proroga tecnica;
- che, i servizi in questione rivestono carattere di essenzialità e indifferibilità per la Stazione Appaltante in quanto garantiscono la connettività di rete della stessa e la protezione dell'infrastruttura IT da attacchi di tipo Distributed Denial of Service (DDoS), configurandosi come servizi essenziali e critici per la sicurezza informatica e la continuità dell'azione amministrativa;
- che, l'eventuale interruzione dei servizi, anche per un breve lasso di tempo, determinerebbe la totale paralisi delle attività digitali nonché l'esposizione a vulnerabilità informatiche con potenziale rischio di compromissione dei dati sensibili gestiti;
- che, sebbene la facoltà di proroga non sia stata espressamente prevista negli atti iniziali di gara, sussiste nel caso di specie una situazione di estrema necessità e urgenza volta a garantire la continuità dei servizi pubblici minimi;
- che, tale estensione temporale si configura, anche alla luce dei principi di continuità dell'azione amministrativa e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) come "proroga tecnica" ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata esclusivamente a coprire il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di gara ed al subentro dei nuovi contraenti;
- che pertanto, per quanto sopra rappresentato, si rende necessario prorogare la scadenza dei due contratti per un periodo massimo di 4 mesi, incrementando il corrispettivo degli stessi come di seguito riportato:
  - incremento economico di € 7.160,00 (oltre IVA) per il contratto n. 114/2023 – CIG 9494870697 – in favore di WIND TRE SpA (LOTTO 1);
  - incremento economico di € 7.560,00 (oltre IVA) per il contratto n. 115/2023 – CIG 9494916C8B - in favore di VODAFONE Italia SpA (LOTTO 2);
- che tale proroga avverrà alle medesime condizioni contrattuali in essere e per il tempo strettamente necessario al subentro dei nuovi aggiudicatari e a tal fine verrà inserita nell'atto amministrativo di proroga una clausola risolutiva espressa che prevederà la cessazione dei suoi effetti anticipatamente rispetto alla scadenza fissata qualora la nuova procedura di gara si concluda prima di tale termine;
- che tale operazione non comporta nessuna modifica sulle modalità, sia tecniche che amministrative, di esecuzione dei citati contratti sopra citati;
- che l'affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A.

Vista la presente proposta di determina, predisposta dalla Direzione Approvvigionamenti e Centrale di Committenza d'intesa con il RUP, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la proroga dal 06/04/2026 al 05/08/2026 (o comunque per massimo 4 mesi) dei contratti di seguito indicati;
- di incrementare l'importo del contratto n. 114/2023 in capo a WIND TRE SpA, di € 7.160,00 (oltre IVA), elevando così l'importo complessivo dello stesso ad € 71.600,00 (oltre IVA);
- di incrementare l'importo del contratto n. 115/2023 in capo ora a Fastweb S.p.A, di € 7.560,00 (oltre IVA), elevando così l'importo complessivo dell'appalto ad € 75.600,00 (oltre IVA);
- di inserire nei rispettivi atti di proroga una clausola risolutiva espressa in caso di aggiudicazione della nuova gara prima della scadenza dei 4 mesi.
- che vengano avviati tutti gli adempimenti conseguenti e necessari e il Direttore Approvvigionamenti e Centrale di Committenza sottoscriva le due proroghe contrattuali di cui sopra.

Il RUP

Gianluca Romeo Stefani

Approvato da Gianluca Stefani

il 27/03/2026 alle 14:33:06 CET

Il Direttore
Approvvigionamenti e
Centrale di Committenza

Ing. Stefano Carosi

Approvato da Oronzo Scanniffio

il 27/03/2026 alle 15:17:45 CET

Stefano Carosi

Firmato da STEFANO CAROSI
Data: 27/03/2026 16:29:56 CET