All. 2

AUTOMOBILE CLUB DI VITERBO__

GANTT PROGETTO: Celebrazioni per il centenario dell'Automobile Club Viterbo

ANNO 2027

Obiettivi operativi	Step di realizzazione previsti (*azioni, dati ed elementi oggettivi e misurabili*)	Strutture competenti	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	Indicatore di misurazione	Target assegnato
Conferma da ACI/ACI Sport della data di svolgimento della manifestazione Karting in Piazza. Contatti con le scuole dell'infazina di Viterbo e della Provincia interessate a coinvolgere i propri alunni nella partecipazione alla manifestazione "Karting in Piazza". Contatti con il Comune di Viterbo per la richiesta di disponibilità di una Piazza per lo svolgimento della manifestazione e della disponibilità della Sala Regia per lo svolgimento della Conferenza celebrativa del centenario dell'Automobile Club Viterbo	Contatti con ACI/ACI Sport. Contatti con il Provveditorato agli Studi, Presidi e gli insegnanti delle Scuole dell'Infanzia. Richiesta del numero dei gruppi possibli da gestire nell'arco di una mattinata. Richiesta al Comune di Viterbo della disponibilità di Largo Benedetto Croce per la sistemazione delle strutture ACI del Karting in Piazza. Disponibilità della Sala regia del Comune di Viterbo per lo svolgimento della Conferenza	DIREZIONE													numero delle Scuole Aderenti il progetto	NESSUNO
Ottenimento di tutte le autorizzaizoni da parte del Comune di Viterbo (disponibilità Lago Benedetto croce e Sala Regia. Ricerca della location dove svolgere la cena di rappresetnanza. Preparazione di un documento celebrativo dell'AC Viterbo. Predisposizione di gadget ricordo per il centenario.	Conferme delle presenze di Istituti Scolastici, alunni. Conferma della presenza del presidente ACI e Segretario Generale ad intervenire alla Conferenza celebrativa. Spedizioni degli inviti alla Conferenza e alla cena di rappresentanza, Richiesta delle conferme circa la presenza degli ospiti. Raccolta dei dati sulle presenze di Istituti e alunni, gradimento e presenze alla Conferenza. Report e Relazione Finale per monitoraggio obiettivi di performance	DIREZIONE													NUMERO DI SCUOLE E ALUNNI ADERENTI AL PROEGGETTO	N.3 Istituti Scolastici - min 50 alunni.

FIRMA CAPO PROGETTO: il Direttore Luca Ravera

FIRMA STRUTTURE COMPETENTI: il Direttore Luca Ravera - AU ACI Promoter srl Pietro Ranaldi