<PQ  Automobile Club dltalia

Oggetto: Contratto per il servizio di Pulizie Locali per il periodo 01 Dicembre 2018 — 30
Novembre 2019, prorogato per il periodo 01 Dicembre 2019 — 31 Maggio 2020, Smart CIG
ZDE24D6A3F. Integrazione e rimodulazione delle prestazioni contrattuali ai sensi
dell’art.106, comma 12 del Codice dei contratti

Con riferimento al contratto in oggetto si rappresenta quanto segue.

Preso atto della situazione di emergenza sanitaria causata alla diffusione del Coronavirus (Covid-
19) e dei provvedimenti governativi che si sono susseguiti, a partire dal 23 febbraio 2020, in
materia di contenimento e gestione della diffusione del contagio, in applicazione dei quali & stata
disposta la chiusura fisica degli uffici a decorrere dal 19 Marzo e fino al 24 Maggio;

Tenuto conto che, a seguito della chiusura fisica degli uffici, il contratto in oggetto ha subito un
periodo di sospensione sia in termini temporali, per la durata di n. 67 giorni, che in termini di
prestazioni previste nel programma operativo;

Considerato che la situazione di emergenza sanitaria ed i successivi provvedimenti adottati dal
Governo, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione, hanno costituito
un’ipotesi di causa di forza maggiore che ha determinato una temporanea impossibilita oggettiva
alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, indipendentemente dalla volonta dei soggetti
obbligati, e quindi senza che possa profilarsi, in capo a ciascuna delle due parti, alcun profilo di
responsabilita contrattuale per il mancato adempimento;

Ritenuto di procedere alla rinegoziazione delle prestazioni contrattuali, in conformita ai principi
generali dell'ordinamento giuridico, nonché al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione
del contratto, declinato dagli articoli 1218, 1366 e 1375 del c.c., cosi da soddisfare l'interesse a
ricomporre adeguatamente l'alterato equilibrio contrattuale e ad adeguare, contemperando le
esigenze di entrambi i contraenti, I'assetto negoziale alla nuova realta;

Alla luce di quanto suesposto, si procede, ai sensi degli articoli art.106, comma 12 e 107, comma 3
del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. alla rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali secondo
quanto di seguito indicato:

- La posticipazione della data di conclusione del contratto in ragione dei giorni in cui il
servizio & stato sospeso; pertanto, la scadenza contrattuale & stabilita alla data del 31
Luglio 2020 anziché alla data del 31 Maggio 2020;

Alla luce di quanto suindicato, l'importo totale del contratto & confermato in euro 7096,24
(settemilanovantasei/24), oltre IVA, per il periodo 01 Dicembre 2018 - 30 Novembre 2019, e in
euro 3548,10 (tremilacinquecentoquarantotto/10), oltre IVA, per il periodo di proroga contrattuale
dal 1° Dicembre 2019 al 31 Maggio 2020.

Per quanto concerne le modalita di fatturazione, codesta societa dovra emettere una fattura
mensile posticipata in ragione delle ore e delle attivita effettivamente rese, in conformita a quanto
indicato negli articoli 16 e 18 del Contratto.

Si richiama la Societa sulla necessita di adottare tutte le cautele necessarie in attuazione di quanto
previsto dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008. c.) nonché di attenersi alle procedure e all'uso di Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI), nel rispetto dei provvedimenti normativi e del Protocollo dellEnte in
merito all'adozione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione dei virus Covid
19 negli ambienti di lavoro.



Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia al Contratto.

Si prega di restituire il presente documento tramite PEC, debitamente timbrato e firmato per
accettazione, con apposizione della marca da bollo, in conformita alla normativa vigente.
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