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PROCEDURA N°SEF0110X26  

DETERMINA N°26/2026 

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ALTRE MOTIVAZIONI  

 (ex art. 120 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023) 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale 
autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 16 maggio 2023, Repertorio 
n. 15309, Raccolta n. 14665; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.; 

PREMESSO 

 

• che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 021 del 03/02/2026 il Direttore della Direzione 
del Personale Organizzazione e Qualità, Dott. Luca Gargiulo, ha richiesto l’integrazione 
economica al contratto n° 042/2024 avente ad oggetto, avente ad oggetto l’affidamento 
del servizio per lo svolgimento del check-up diagnostico per il personale di Aci 
Informatica S.p.A.  per un importo massimo di € 60.000,00; 

• che l’importo dell’affidamento rientra nel budget di spesa della Direzione Richiedente; 

 

TENUTO CONTO 

 
• che a seguito dell’Accordo Sindacale siglato in data 08/01/2024, dove sono stati 

individuati nn. 4 Centri Diagnostici per l’erogazione del servizio di check-up sanitario per 
i dipendenti di ACI Informatica S.p.A. tra i quali risultava presente la società Studio 
Medico Specialistico Colombo srl , è stata effettuata la trattativa diretta ai sensi dell’art. 
50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 con l’Operatore Economico a seguito di RDA 
n.14 del 15/01/2024 da parte della Direzione del Personale Organizzazione e Qualità, al 
fine di stipulare un contratto del valore di 120.000,00 Euro di validità amministrativa 
triennale; 

• che in data 27/03/2024 è stato stipulato con l’Operatore Economico Studio Medico 
Specialistico Colombo Srl il contratto n. 042/2024 con validità amministrativa fino al 
28/03/2027; 
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• che il valore contrattuale di 120.000,00 Euro è stato originariamente non adeguatamente 
dimensionato visto il possibile afflusso, per esami di check up, di dipendenti di ACI 
Informatica presso lo Studio Medico Specialistico Colombo srl ;   

• che si rende necessario garantire la continuità del servizio, al fine di rispettare quanto 
disciplinato nei suddetti accordi sindacali e pertanto risulta necessario l’incremento 
economico di € 60.000 Euro; 

• che è in fase di predisposizione la documentazione necessaria per procedere con il 
nuovo processo acquisitivo; 

• che il RUP del contratto si conferma il Dott. Luca Gargiulo e come DEC l’Avv. Giovanni 
Scuccimarra; 

• che l’art. 120 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 prevede: “per la sopravvenuta 
necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove 
un cambiamento del contraente nel contempo: 
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei 
costi”; 

• che l’art 120 comma 2 del D. Lgs 36/2023 prevede: “Nei casi di cui al comma 1, lettere 
b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non 
ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche 
successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche 
successive non eludono l’applicazione del codice.” 

• che l’affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A. 

 

Vista la presente proposta di determina, predisposta dalla Direzione Approvvigionamenti e 
Logistica, d’intesa con il RUP, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e 
sostanziale del presente provvedimento  

 

DETERMINA 

• di approvare l’integrazione economica per un valore complessivo di € 60.000,00 ai 
sensi dell’art 120 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, tramite modifica del contratto 
n° 42/2024 con l’Operatore Economico Studio Medico Specialistico Colombo Srl , 
con scadenza il 28/03/2027, portando il valore complessivo del contratto ad € 
180.000,00 oltre IVA; 

• che la Direzione Approvvigionamenti e Logistica dia corso a tutti gli adempimenti 
conseguenti e necessari e il Direttore Approvvigionamenti e Logistica sottoscriva la 
modifica contrattuale di cui sopra.  

Il Direttore Generale  

Ing. Mauro Minenna 
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