

**QUADRO ECONOMICO PISTA E SOTTOPASSI POST PERIZIA n. 2**

All. Det.48/2024

		SOMME PER LAVORI	%	IMPORTO DI GARA	VARIANTE
<b>A</b>		<b>Importo delle Opere</b>			
		<b>Totale importo delle opere (A)</b>		<b>21.138.413,27 €</b>	<b>23.917.169,42 €</b>
<b>B</b>		<b>Oneri della sicurezza</b>			
	B.1	Oneri della sicurezza intrinseci (inclusi nelle opere A)		60.000,00 €	60.000,00 €
	B.2	Oneri della sicurezza estrinseci (di cui alla voce A)		683.607,54 €	683.607,54 €
		<b>Totale oneri della sicurezza (B)</b>		<b>743.607,54 €</b>	<b>743.607,54 €</b>
<b>VOCE 1</b>		<b>TOTALE OPERE IN APPALTO (A+B.2)</b>		<b>21.822.020,81 €</b>	<b>24.600.776,96 €</b>

		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	%	IMPORTO	IMPORTO
<b>C</b>		<b>Lavori ripristino viabilità a disposizione DL</b>		<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>D</b>		<b>Imprevisti (di cui alla voce A+B.2)</b>		<b>1.641.151,56 €</b>	<b>1.845.058,27 €</b>
<b>E</b>		<b>Spese tecniche generali</b>			
	E.1	Spese tecniche per progettazioni e relativi servizi tecnici		650.208,59 €	785.047,58 €
	E.2	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità		928.778,54 €	909.403,12 €
	E.3	Spese per attività di verifica e validazione del progetto		127.881,61 €	127.881,61 €
	E.4	Spese per pubblicità/pubblicazione di bandi e gare d'appalto		193.279,19 €	193.279,19 €
	E.5	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		232.045,80 €	221.906,89 €
	E.6	Spese per accertamenti di laboratorio		215.000,00 €	114.665,84 €
	E.7	Collegio Consultivo Tecnico		181.500,00 €	245.112,17 €
	E.8	Ufficio RUP		437.137,19 €	492.015,54 €
	E.9	CNPAIA (di cui alle voci E.1-E.2-E.3-E.4-E.6-E.7)		114.633,44 €	82.169,15 €
	E.10	Oneri di investimento			1.107.034,96 €
	E.11	Fornitura muri Geobrugg			360.000,00 €
	E.12	Spostamento sottoservizi e oneri compensatori			284.882,18 €
		<b>Totale spese generali (E)</b>		<b>3.080.464,36 €</b>	<b>3.171.481,09 €</b>
<b>VOCE 2</b>		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D+E)</b>		<b>4.821.615,92 €</b>	<b>6.868.456,50 €</b>

		IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE	%	IMPORTO	IMPORTO
	F.1	IVA su opere di pavimentazione	22,00%	2.547.758,47 €	5.412.170,93 €
	F.2	IVA su opere dei sottopassi	10,00%	955.769,29 €	
	F.3	IVA su spese tecniche generali (di cui alla voce E)	22,00%	677.702,18 €	589.482,42 €
<b>VOCE 3</b>		<b>TOTALE IVA ED ALTRE IMPOSTE (F)</b>		<b>4.181.229,94 €</b>	<b>6.001.653,35 €</b>

<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (1+2+3)</b>				<b>30.824.866,67 €</b>	<b>37.470.886,81 €</b>
--	--	--	--	------------------------	------------------------