



**DECISIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ALTRE MOTIVAZIONI**  
(ex Art. 120 D. Lgs. 36/2023)

**IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 17 marzo 2025, Repertorio n. 18254, Raccolta n. 12941;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

**PREMESSO**

- che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 188 del 3/10/2025 il Direttore della Direzione Esercizio Sistemi e Applicazioni Centrali, Soci e Federazione, Dott. Oronzo Scannificio, ha richiesto di procedere con la proposta di proroga per un massimo di sei mesi, in relazione al contratto in essere indicato successivamente, in attesa che si completi la procedura di gara in corso per i medesimi servizi, per un importo massimo di € 100.002,00, tramite proroga tecnica del contratto sopra citato;
- che l'importo dell'affidamento rientra nel budget di spesa della Direzione Richiedente;
- che per i servizi di cui alla presente decisione di modifica contrattuale, ACI Informatica non ha le competenze/conoscenze interne per l'espletamento del servizio richiesto;

**TENUTO CONTO**

- che nell'anno 2023 è stato stipulato il contratto n. 291 dell'8/08/2023 - CIG 9894172108 - con il Fornitore TIM S.p.A. - per la fornitura di apparati Fortinet necessari al potenziamento dell'infrastruttura di raccolta della connettività periferica delle sedi UMC nell'ambito della attività relative al polo costituito dai data center di Motorizzazione e ACI Informatica previste nell'accordo quadro di collaborazione in attuazione del D. LGS. n. 98/2017 in materia di documento unico di circolazione e di proprietà, tra Ministero dei Trasporti ed ACI, nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP "Cybersecurity 2" - Lotto 3", unitamente al servizio di manutenzione e relativo noleggio software della durata di 24 mesi, per un importo massimo di € 545.637,68 e con scadenza 11/10/2025;
- che con decisione n. 156/2025 si è proceduto ad avviare la procedura SDAPA (CIG B8472AEF02), per il rinnovo del servizio di manutenzione degli apparati Fortinet "FORTICARE PREMIUM" per ACI Informatica e Motorizzazione per un periodo di 36 mesi e per un importo massimo di € 600.000,00 oltre IVA;



- che nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara si rende necessario effettuare una proroga tecnica del contratto n. 291/2023 posticipandone la scadenza di massimo 6 mesi, con la possibilità di recesso anticipato non appena verrà aggiudicata la nuova gara in corso, con un incremento economico massimo di € 100.002,00 (oltre IVA) corrispondenti ad € 16.667,00 al mese per 6 mesi;
- che tale operazione non comporta nessuna modifica sulle modalità, sia tecniche che amministrative, di esecuzione del contratto 291/2023;
- che l'art. 120 comma 1 b) del D.Lgs. 36/2023 prevede che i contratti possono essere modificati per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
  - 1) risulti impraticabile per motivi economici e tecnici;
  - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- che il fornitore TIM S.p.A. ha accettato la proroga per il periodo di massimo sei mesi con la possibilità di recesso anticipato non appena verrà aggiudicata la nuova gara in corso;
- che tale modifica non altera la natura generale del contratto anche per ciò che concerne le altre prestazioni del contratto;
- che il RUP del contratto si conferma il Dott. Oronzo Scannificio;
- che l'affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A.

Vista la presente proposta di decisione, predisposta dalla Direzione Approvvigionamenti e Logistica d'intesa con il RUP, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento

### **DETERMINA**

- la proroga tecnica del contratto n. 291 dell'8/08/2023 – CIG 9894172108 - stipulato con il Fornitore TIM S.p.A., ai sensi dell'art. 120 comma 1 b) del D.Lgs. 36/2023, per la proroga di massimo sei mesi, con la possibilità di recesso anticipato non appena verrà aggiudicata la nuova gara in corso, del servizio di manutenzione degli apparati Fortinet "FORTICARE PREMIUM" per ACI Informatica e Motorizzazione, in attesa che venga aggiudicata la gara in corso, per un importo massimo di € 100.002,00 (oltre IVA);
- che vengano avviati tutti gli adempimenti conseguenti e necessari e il Direttore Approvvigionamenti e Logistica sottoscriva la modifica contrattuale di cui sopra.

Il RUP

Dott. Oronzo Scannificio

Il Direttore

Approvvigionamenti e Logistica

Ing. Stefano Carosi