



PROCEDURA N° SEF0230X26

DETERMINA N° 73/2026

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ALTRE MOTIVAZIONI

(ex Art. 120 D. Lgs. 36/2023)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 16 maggio 2023, Repertorio n. 15309, Raccolta n. 14665;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

PREMESSO

- che con Richiesta di Acquisto (RdA) **n. 56 del 27/03/2026** il Direttore del Personale, Dott. Luca Gargiulo, ha richiesto la proroga del contratto 150/2023 fino al 31/12/2027 in essere con la società Sail Group Srl e integrazione economica complessiva pari a € 10.133,00;
- che l'importo dell'affidamento rientra nel budget di spesa della Direzione Richiedente;
- che per i servizi di cui alla presente determina ACI Informatica non ha le competenze/conoscenze interne per l'espletamento del servizio richiesto;

TENUTO CONTO

- che nell'anno 2023 è stato stipulato il **contratto n° 150/2023** con la Società Sail Group S.r.l. avente ad oggetto il Servizio Sorveglianza Sanitaria ed all'incarico di Medico Competente ai sensi del D.lgs. 81/2008 con scadenza fissata al giorno 30.04.2026 per un importo complessivo di € 27.348,00 oltre IVA;
- che il RUP e il DEC del contratto n° 150/2023 sarà la sig.ra Simona Trentani;
- che la proroga contrattuale viene richiesta alla luce delle esigenze di carattere tecnico-organizzativo di seguito elencate:
 - a) è in corso l'acquisizione di un nuovo ramo d'azienda, ai sensi legge 182/2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 03/12/25, con conseguente inserimento nell'organizzazione aziendale di n. 18 lavoratori, da adibire a mansioni soggette a sorveglianza sanitaria;
 - b) ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, tali lavoratori dovranno essere sottoposti a visita medica preventiva/preassuntiva finalizzata alla verifica dell'idoneità alla mansione specifica nel nuovo contesto organizzativo;



- c) risulta necessario garantire che le valutazioni sanitarie dei lavoratori già in servizio e di quelle dei nuovi acquisiti avvengano secondo criteri omogenei e coerenti, in relazione ai rischi specifici individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'Ente;
- d) l'attuale medico competente risulta già pienamente a conoscenza dell'organizzazione del lavoro, delle mansioni, dei rischi specifici e dei protocolli sanitari adottati, ed è pertanto in condizione di assicurare continuità e uniformità nell'attività di sorveglianza sanitaria, evitando disallineamenti valutativi ed un competente supporto nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per l'anno 2026, che recepisca gli aggiornamenti derivanti dall'acquisizione del nuovo ramo d'azienda.
- che il valore oggetto di integrazione economica è stato stimato dal RUP al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio considerando il residuo contrattuale di circa 9.000 Euro;
- che l'art. 120 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 prevede che le modifiche al contratto possono essere effettuate per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 2. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- che l'affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A.

DETERMINA

- l'incremento economico del contratto n° **150/2023** per un importo complessivo di € **10.133,00** ai sensi dell'art. 120 comma 2 lett. b) D. Lgs. 36/2023, portando il valore complessivo del contratto a € 37.481,00 oltre IVA, di cui € 00,00 per oneri della sicurezza alla Sail Group S.r.l.;
- la proroga del contratto n° **150/2023 fino al 31/12/2027**;
- che la Direzione Approvvigionamenti e Centrale di Committenza dia corso a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari e sottoscriva la modifica contrattuale di cui sopra.

Il RUP/DEC

Simona Trentani

Il Direttore Generale

Ing. Mauro Minenna