



PROCEDURA N°SEF0470X26

DETERMINA N°109/2026

## DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ALTRE MOTIVAZIONI

(ex Art. 106 D. Lgs. 50/16)

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 16 maggio 2023, Repertorio n. 15309, Raccolta n. 14665;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

### PREMESSO

- che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 106 del 20/05/2026 il Direttore della Direzione Territorio & Network ACI, Sig. Dario Renzi, ha richiesto l'integrazione economica del contratto 37/2023 per i servizi di logistica per eventi ACI e Ready2Go (servizi DTNA) per un importo massimo di 10.000 Euro e la proroga della validità amministrativa al 30/09/2026;

### TENUTO CONTO

- che nell'anno 2023 è stato stipulato il contratto n° 37 con Multivendor Service s.r.l. per l'affidamento dei servizi DTNA per un importo di € 111.870,00 per la durata di 36 mesi dalla data del primo verbale di affidamento, ovvero con scadenza il 28/02/2026;
- che con determina n. 51/2024 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, si è proceduto ad integrare economicamente il contratto summenzionato per un importo pari a € 22.374,00 (al netto di IVA);
- che con determina n. 200/2024 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, si è proceduto ad integrare economicamente il contratto summenzionato per un importo pari a € 82.000,00 (al netto di IVA);
- che con determina n.40/2026 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016, si è proceduto a prorogare la validità amministrativa del contratto al 30/06/2026;
- che il residuo del valore economico contrattuale si sta esaurendo anticipatamente e pertanto per garantire la corretta esecuzione del servizio tenuto conto degli eventuali eventi che dovranno essere effettuati da parte della DTNA è necessario altresì procedere



con la proroga del servizio al 30/09/2026 e contestuale integrazione economica di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

- che l'art. 106 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 prevede le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente, produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
  - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
  - 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- che il RUP del contratto si conferma il Sig. Dario Renzi;
- che l'affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A.

Vista la presente proposta di determina, predisposta dalla Direzione Approvvigionamenti e Centrale di Committenza d'intesa con il RUP, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento

### **DETERMINA**

- di approvare la variante al contratto n. 37 del 2023 per un importo complessivo di € 10.000,00 (oltre IVA) ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 elevando l'importo complessivo dell'appalto affidato alla società Multivendor Service s.r.l. ad € 226.244,00 (oltre IVA) e contestuale aggiornamento della validità amministrativa al 30/09/2026;
- che la Direzione Approvvigionamenti e Centrale di Committenza dia corso a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari e il Direttore Approvvigionamenti e Centrale di Committenza, sottoscriva la modifica contrattuale di cui sopra.

Il Direttore Generale

Ing. Mauro Minenna