

GANTT ORGANIZZAZIONE XXVII LAGO MONTEFIASCONE:																	
ANNO 2024																	
Obiettivi operativi	Step di realizzazione previsti (azioni, dati ed elementi oggettivi e misurabili)	Strutture competenti	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	Indicatore di misurazione	Target assegnato	
richiesta delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione	compilazione, protocollo e invio lettere e richieste	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl															
compilazione del Regolamento Particolare di Gara, Piano di emergenza sanitaria, Piano della sicurezza ed invio agli Enti e alle Amministrazioni competenti	redazione RPG, Piano di Emergenza Sanitaria, Piano della Sicurezza	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl															
ricevimento delle iscrizioni dei piloti, ottenimento delle autorizzazioni richieste, compilazione dell'elenco ufficiale degli iscritti	bozza elenco delgi iscritti, ordinanze di provincia e Prefettura di autorizzazione e di chiusura al traffico	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl															
allestimento del percorso di gara, verifiche sportive e tecniche ante gara e svolgimento delle prove e dalla automobilistica XXVII Lago Montefiascone	trasmissione ad ACI Sport dell'elenco ufficiale degli iscritti alla manifestazione e sua ufficializzazione con trasmissione ad ACI Sport. Svolgimento dell'Elenco e compilazione dell'incartamento di chiusura	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl/Ufficiali di Gara Commissari di Percorso													piloti iscritti alla manifestazione	n.80 piloti iscritti	
FIRMA CAPO PROGETTO																	
FIRMA STRUTTURE COMPETENTI																	

GANTT ORGANIZZAZIONE XXVIII LAGO MONTEFIASCONI:																
ANNO 2025																
Obiettivi operativi	Step di realizzazione previsti (azioni, dati ed elementi oggettivi e misurabili)	Strutture competenti	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	Indicatore di misurazione	Target assegnato
richiesta delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione	compilazione, protocollo e invio lettere e richieste	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl														
compilazione del Regolamento Particolare di Gara, Piano di emergenza sanitaria, Piano della sicurezza ed invio agli Enti e alle Amministrazioni competenti	redazione RPG, Piano di Emergenza Sanitaria, Piano della Sicurezza	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl														
ricevimento delle iscrizioni dei piloti, ottenimento delle autorizzazioni richieste, compilazione dell'elenco ufficiale degli iscritti	bozza elenco delgi iscritti, ordinanze di provincia e Prefettura di autorizzazione e di chiusura al traffico	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl														
allestimento del percorso di gara, verifiche sportive e tecniche ante gara e svolgimento delle prove e dalla automobilistica XXVIII Lago Montefiascone	trasmissione ad ACI Sport dell'elenco ufficiale degli iscritti alla manifestazione e sua ufficializzazione con trasmissione ad ACI Sport. Svolgimento dell'Elenco e compilazione dell'incartamento di chiusura	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl/Ufficiali di Gara Commissari di Percorso													piloti iscritti alla manifestazione	n.80 piloti iscritti
FIRMA CAPO PROGETTO																
FIRMA STRUTTURE COMPETENTI																

Obiettivi operativi

Strutture competenti

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

1001

**Application
sur**

one

1888

Target Segment

to

Direzione AC / Ufficio
Sportivo AC / ACI
Promoter srl

Direzione AC / Ufficio
Sportivo AC / ACI
Promoter srl

Direzione AC / Ufficio
Sportivo AC / ACI
Promoter srl

Direzione AC / Ufficio
Sportivo AC / ACI
Promoter srl/Ufficiali di
Gara Commissari di
Percorso

FIRMA STRUTTURE COMPETENTI