


GANTT

Obiettivi operativi	Step di realizzazione (azioni, dati ed elementi oggettivi e misurabili)	Strutture coinvolte	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Indicatore di misurazione	Target	
Realizzazione logo del centenario dell'Ente	Acquisizione file vettoriale	Automobile Club Roma													Protocollo dell'Ente	1	
Realizzazione campagna di comunicazione	Rilascio ordine di acquisto servizi di comunicazione	Automobile Club Roma													Invio ordine al protocollo	1	
Pubblicazione volume celebrativo centenario	Ricevimento copie da tipografia	Automobile Club Roma													Consegna volumi in AC Roma	>250	
Cena di gala	Completamento organizzazione e invio inviti	Automobile Club Roma													Invio inviti	=>50	
FIRMA CAPO PROGETTO 																	
FIRMA STRUTTURE COINVOLTE																	