

GANTT ORGANIZZAZIONE XXVI LAGO MONTEFIASCONI:																	
ANNO 2023																	
Obiettivi operativi	Step di realizzazione previsti (azioni, dati ed elementi oggettivi e misurabili)	Strutture competenti	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	Indicatore di misurazione	Target assegnato	
richiesta delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione	compilazione, protocollo e invio lettere e richieste	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl															
compilazione del Regolamento Particolare di Gara, Piano di emergenza sanitaria, Piano della sicurezza ed invio agli Enti e alle Amministrazioni competenti	redazione RPG, Piano di Emergenza Sanitaria, Piano della Sicurezza	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl															
ricevimento delle iscrizioni dei piloti, ottenimento delle autorizzazioni richieste, compilazione dell'elenco ufficiale degli iscritti	bozza elenco delgi iscritti, ordinanze di provincia e Prefettura di autorizzazione e di chiusura al traffico	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl															
allestimento del percorso di gara, verifiche sportive e tecniche ante gara e svolgimento delle prove e dalla automobilistica XXVI Lago Montefiascone	trasmissione ad ACI Sport dell'elenco ufficiale degli iscritti alla manifestazione e sua ufficializzazione con trasmissione ad ACI Sport. Svolgimento dell'Elenco e compilazione dell'incartamento di chiusura	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl/Ufficiali di Gara Commissari di Percorso													piloti iscritti alla manifestazione	n.80 piloti iscritti	
FIRMA CAPO PROGETTO																	
FIRMA STRUTTURE COMPETENTI																	

GANTT ORGANIZZAZIONE XXVIII LAGO MONTEFIASCONI:																
ANNO 2025																
Obiettivi operativi	Step di realizzazione previsti (azioni, dati ed elementi oggettivi e misurabili)	Strutture competenti	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	Indicatore di misurazione	Target assegnato
richiesta delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione	compilazione, protocollo e invio lettere e richieste	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl														
compilazione del Regolamento Particolare di Gara, Piano di emergenza sanitaria, Piano della sicurezza ed invio agli Enti e alle Amministrazioni competenti	redazione RPG, Piano di Emergenza Sanitaria, Piano della Sicurezza	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl														
ricevimento delle iscrizioni dei piloti, ottenimento delle autorizzazioni richieste, compilazione dell'elenco ufficiale degli iscritti	bozza elenco delgi iscritti, ordinanze di provincia e Prefettura di autorizzazione e di chiusura al traffico	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl														
allestimento del percorso di gara, verifiche sportive e tecniche ante gara e svolgimento delle prove e dalla automobilistica XXVIII Lago Montefiascone	trasmissione ad ACI Sport dell'elenco ufficiale degli iscritti alla manifestazione e sua ufficializzazione con trasmissione ad ACI Sport. Svolgimento dell'Elenco e compilazione dell'Incartamento di chiusura	Direzione AC / Ufficio Sportivo AC / ACI Promoter srl/Ufficiali di Gara Commissari di Percorso													piloti iscritti alla manifestazione	n.90 piloti iscritti
FIRMA CAPO PROGETTO																
FIRMA STRUTTURE COMPETENTI																