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PROCEDURA SEF0800X25 

DETERMINA N° 210/2025 

 

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE  

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale 
autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 16 maggio 2023, Repertorio 
n. 15309, Raccolta n. 14665; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

PREMESSO 

• che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 195 del 15/10/2025 il Direttore 
Approvvigionamenti e Logistica, Ing. Stefano Carosi, ha richiesto l’autorizzazione a 
procedere con una proroga del contratto 422/2022 in essere con la società BSF Srl 
relativo al “Servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario 
dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari, dell’ACI Informatica S.p.A.” fissata al 
31.05.2026 e relativa integrazione economica pari a 150.916,08 Euro; 

TENUTO CONTO 

 
• che con determina del 24/10/2022 si è disposto di procedere, ai sensi dell’art 63, comma 

5, del D.Lgs. 50/2016, al rinnovo per una durata di 36 mesi, a decorrere dal 01.12.2022, 
del contratto n. 617/2019 relativo all’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale 
e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari, 
dell’ACI Informatica S.p.A., per un importo pari a € 749.919,96 oltre € 840,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA) alla quale è seguito l’ordine/contratto 
n. 422/2022 del 25/11/2022 nei confronti dell’RTI BSF Srl – LGA Service Società 
Cooperativa”; 

• che con Determina n. 199/2023 del 29/11/2023 si è disposto di attivare, ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 50/2016, la modifica contrattuale con parziale 
estensione delle prestazioni originariamente previste nel citato ordine/contratto n. 
422/2022 per un importo pari ad € 118.117,68 (oltre IVA) e per una durata di 24 mesi, 
dal 1/01/2023 al 31/11/2025; 

• che in relazione a quanto previsto al punto precedente, l’importo complessivo del 
contratto n. 422/2022 si è incrementato passando da € 749.919,96 oltre € 840,00 per 
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oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA) a € 868.037,64 oltre 840,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA); 

• che con Determina n.56/2025 del 09/04/2025 veniva disposto che, a seguito di nuova 
composizione societaria dell’RTI, l’affidamento del servizio di pulizie venisse erogato 
dalla società BSF Srl con decorrenza dal 14/04/2025 successivamente operativo dal 
01/05/2025; 

• che il RUP con PEC del 26/05/2025 comunicava all’Operatore Economico il cessato 
fabbisogno relativo all’erogazione del servizio per la sede di Via Solferino n.32; 

• che il RUP del contratto è l’Ing. Alessandro Marchetti Tricamo;  

 

CONSIDERATO 

• che è in fase di progettazione il nuovo processo acquisitivo relativo ai servizi di facility 
tra cui è ricompreso il servizio di pulizia oggetto della presente modifica;  

• che al fine di garantire la continuità del servizio è pertanto necessario prorogare il 
contratto 422/2022 alla nuova data del 31.05.2026; 

• che il contratto può essere modificato ai sensi dell’art. dell’art. 106 comma 1 lettera e) 
del D. Lgs. 50/2016; 
 

Vista la presente proposta di determina, predisposta dalla Direzione Approvvigionamenti e 
Logistica d’intesa con il RUP, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e 
sostanziale del presente provvedimento  

DETERMINA 

• di approvare la modifica ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. “e” del D. Lgs. 50/2016 a 
partire dal 1.12.2025 e con scadenza fissata al 31.05.2026, con incremento del 
corrispettivo pari a € 150.916,08 portando il valore contrattuale a € 1.018.953,72 (oltre 
IVA) oltre € 840,00 quali oneri per la sicurezza da interferenze come da DUVRI, con la 
facoltà di ACI Informatica di poter interrompere l’erogazione del servizio con 30 giorni 
solari di preavviso; 

• che la Direzione Approvvigionamenti e Logistica dia corso a tutti gli adempimenti 
conseguenti e necessari e il Direttore Approvvigionamenti e Logistica sottoscriva la 
modifica contrattuale di cui sopra. 
 

Il Direttore Generale 

Ing. Mauro Minenna 
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