



PROCEDURA N° ICT0670Z26

DETERMINA N. 167/2026

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE PER ALTRE MOTIVAZIONI

(ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta; Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 2 maggio 2023, Repertorio n. 15310, Raccolta n. 10785

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

PREMESSO

- che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 170 del 27/07/2026 il Responsabile della Struttura Esercizio Sistemi e Applicazioni Soci e Federazione, Dott. Oronzo Scannificio, ha richiesto di procedere con la proroga di quattro mesi del servizio di manutenzione e di supporto specialistico correlato alla fornitura di licenze Dynatrace in attesa che venga stipulato il contratto all'esito della procedura di gara in corso per affidare la medesima fornitura, integrando l'importo contrattuale di € 77.000,00 (oltre IVA) per il contratto 279/2023;
- che per i servizi di cui alla presente determina ACI Informatica non ha le competenze/conoscenze interne per l'espletamento del servizio richiesto;

TENUTO CONTO

- che nell'anno 2023 è stato stipulato il contratto n. 279 in favore di Alten Italia S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di licenze Dynatrace comprensiva del servizio di manutenzione e di supporto specialistico per un importo massimo complessivo pari a € 713.792,656, con scadenza al 03/08/2026;
- che con determina n. 67/2026 si è proceduto ad avviare, mediante l'indizione di appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, la procedura per l'approvvigionamento della fornitura per il noleggio a consumo di licenze Dynatrace in



modalità DPS (Dynatrace Platform Subscription) comprensiva del servizio di manutenzione e di supporto specialistico e per un importo massimo a base d'asta di € 1.499.701,35, per la durata di 36 mesi;

- che in data 17/07/2026 questa Stazione Appaltante ha tempestivamente concluso la procedura di gara per il nuovo affidamento delle licenze Dynatrace, procedendo all'aggiudicazione in tempo utile per garantire il subentro entro la scadenza dell'attuale contratto (prevista per il 03/08/2026);
- che in data 24/07/2026, a ridosso della stipula, è pervenuta un'istanza di riesame in autotutela, corredata da documentazione inedita che ha reso obbligatorio e non eludibile l'avvio di un sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con conseguente sospensione cautelativa della stipula del nuovo contratto;
- che tale sopravvenienza costituisce una circostanza eccezionale, imprevista e imprevedibile, non imputabile in alcun modo a ritardi o inerzia programmatica di questa Amministrazione;
- che la piattaforma di Application Performance Monitoring (APM) Dynatrace costituisce un'infrastruttura software di importanza vitale per ACI Informatica S.p.A. e per l'Automobile Club d'Italia. Essa è indispensabile per il monitoraggio in tempo reale, la diagnostica e la garanzia dei livelli di servizio (SLA) di applicazioni istituzionali critiche;
- che tali licenze monitorano i sistemi di produzione che erogano servizi pubblici essenziali, tra cui la conservazione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), la gestione degli archivi di riscossione delle tasse automobilistiche, nonché i nodi di incasso telematico (pagoPA, BolloNet, delegazioni ACI);
- che una pur breve interruzione della copertura di tali licenze (nelle more della conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia per il nuovo affidamento) comporterebbe un totale "blackout" nel monitoraggio prestazionale dei citati servizi. Ciò esporrebbe l'Amministrazione all'impossibilità di prevenire, rilevare e risolvere tempestivamente incidenti informatici, con il rischio concreto di blocchi nei servizi all'utenza, mancati incassi erariali e potenziali violazioni di obblighi istituzionali (interruzione di pubblico servizio);
- che si ritiene necessario, nelle more della conclusione del sub-procedimento di verifica di congruità per il nuovo appalto, garantire la continuità ininterrotta della fornitura e del servizio di supporto, stante il carattere di assoluta essenzialità, indifferibilità e urgenza delle prestazioni e, pertanto, autorizzare un'estensione temporanea per un periodo massimo di 4 mesi dell'attuale fornitura, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, al fine di scongiurare un grave pregiudizio all'interesse pubblico e il blocco di infrastrutture critiche nazionali;
- che tale proroga avverrà alle medesime condizioni contrattuali in essere;
- che tale operazione non comporta nessuna modifica sulle modalità, sia tecniche che amministrative, di esecuzione dei citati contratti sopra citati;
- che l'affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A.



Vista la presente proposta di determina, predisposta dalla Direzione Approvvigionamenti e Centrale di Committenza d'intesa con il RUP, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- la proroga tecnica del contratto n. 279/2023, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di licenze Dynatrace comprensiva del servizio di manutenzione e di supporto specialistico per la durata di 4 mesi a decorrere dal 04/08/2026 con un incremento economico massimo di € 77.000,00;
- che vengano avviati tutti gli adempimenti conseguenti e necessari e il Direttore Approvvigionamenti e Centrale di Committenza sottoscriva la modifica contrattuale di cui sopra.

Il Direttore
Della struttura richiedente
Dott. Oronzo Scannificio

Il Direttore Generale
Ing. Mauro Minenna