AUTOMOBILE CLUB LATINA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.26 DEL 20/11/2023

OGGETTO: Determinazione per integrazione contratto di affidamento servizi Ing. Ubaldi Carlo

Visto il contratto sottoscritto in data 10/09/2020 tra l'Automobile Club Latina e l'ing. Ubaldi Carlo finalizzato all'espletamento degli adempimenti tecnico professionali aventi ad oggetto l'impianto di carburanti di proprietà dell'Automobile Club Latina e sito in via Cesare Augusto in Latina:

Vista la determinazione del Direttore n.15 del 31/08/2020 con cui era stato dato incarico all'ing. Ubaldi Carlo tra l'altro anche dell'iscrizione al catasto comunale dell'impianto di carburanti di via Cesare Augusto:

dato atto della perizia estimative del geometra Felici Luigi del 06/12/2021 sull'impianto in oggetto dato atto che nel 2021 nell'esecuzione del contratto di cui sopra si è data evidenza da parte del Comune di Latina della mancanza del rinnovo della concessione di occupazione del suolo pubblico al venire a scadenza del precedente atto nel 2002;

dato atto dei tanti incontri avvenuti presso gli uffici dei dirigenti comunali con anche la presenza del Presidente dell'Automobile Club Latina, a far data dal luglio 2021, incontri non formalizzati ma ad evidenza dei quali si allegano diverse pec alla presente deliberazione che documentano in parte il lavoro svolto e quello in programma per il buon esito del procedimento in corso di rinnovo della concessione, e le lungaggini attribuibili al Comune di Latina;

dato atto che tali attività non rientravano nelle previsioni espresse dell'incarico in calce dato atto che molteplici volte l'ing. Ubaldi si è dovuta recare presso gli uffici comunali per far fronte alle diverse richieste che si sono succedute a seguito del continuo cambiamento del dirigente di riferimento;

ritenuto che sono da ritenersi circostanze straordinarie ed imprevedibili secondo l'art.9 c.1 e 2 del Decreto Legislativo 36/2023, in quanto, seppure il rinnovo di una concessione debba considerarsi atto amministrativo con caratteristiche tali che il suo rinnovo non debba ritenersi imprevedibile, dal 2000 ad oggi varie attività, lavori, licenze erano state svolte sull'impianto in parola senza che fosse rilevata tale mancanza e l'ultimo contratto sottoscritto non presentava una scadenza di modo tale da trarre in inganno l'attuale amministrazione ed i vari consulenti e periti che negli anni si sono succeduti;

visto il dettato degli artt.60 e, in particolare l'art.120 c.1 lett. b) e c), c.2 del Decreto Legislativo 36/2023;

ritenuto di dover procedere sulla base delle precedenti considerazioni alla revisione dell'importo di affidamento del servizio in parola in corso di esecuzione;

vista la proposta avanzata dall'ing. Ubaldi Carlo acquisita con prot. 259 del 17/11/2023;

Ritenuto, alla luce dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023, il maggior compenso richiesto congruo alla luce della tariffa oraria degli architetti pari ad euro 56,81h, e della stima forfettaria delle ore impegnate in questi due anni e più;

visti l'art. 42 del Codice dei contratti pubblici e l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dell'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Dato atto che il sottoscritto responsabile relativamente al presente provvedimento:

- non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,

DETERMINA

sulla base di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di fissare l'importo della prestazione a favore dell'ing. Ubaldi Carlo per i servizi resi come definiti dalla determinazione n.15 del 31/08/2020 e quelli indicati nella presente determinazione in complessivi euro 2,700,00 oltre oneri.